

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok

Termin realizacji (miesiąc/rok)	Cel komunikacji	Nazwa działania komunikacyjnego	Adresaci działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania	Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych	Planowany lub poniesiony koszt zadania
styczeń 2021	Analiza procesu wdrażania LSR, jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR	Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku	pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele beneficjentów,	* warsztat refleksyjny (dopuszcza się realizację w formie zdalnej)	* warsztat refleksyjny - 1 szt.	*udział min.30 osób.	3000,00 zł
luty 2021	Informacja zwrotna na temat jakości pomocy świadczonej przez LGD. Ewentualne korekty planu komunikacyjnego.	Badanie ankietowe	wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach LSR	* ankieta w formie elektronicznej zamieszczona na stronie internetowej	* ankieta internetowa (ankiety rozesłane do wszystkich wnioskodawców) - 1 szt.	*zwrot ankiet na poziomie 50%	100,00 zł
luty-marzec 2021	Wspieranie beneficjentów w realizacji operacji	Spotkania na temat realizacji i wniosku o płatność	beneficjenci	* - warsztaty (szkolenie, w tym możliwość realizacji w formie zdalnej)	*liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) - 1;	*liczba uczestników - 10;	2900,00 zł
wrzesień 2021	Informowanie mieszkańców o LSR oraz dotychczasowych efektach wdrażania	kampania informacyjna	wszyscy mieszkańcy obszaru LGD	*ulotki informacyjne, *strona internetowa LGD, * folder informacyjny w tym opublikowany w formie elektronicznej	*liczba ulotek - 400 szt. *liczba informacji na stronie internetowej – 1 * liczba wydrukowanych folderów – 5000 szt.	*liczba osób poinformowanych – 5000	17 000,00 zł